## CRONOGRAMA TENTATIVO DE CLASES Y ENTREGAS

\* Las entregas tienen fecha límite el día anterior a la consulta práctica asignada

Semana	Práctica	Demo
17-mar	Consulta Entrega 1	
24-mar	Consulta Entrega 1	
31-mar	Consulta Entrega 1	
7-abr	Entrega 1 (Entrevista + SRS) +	
	Consulta Entrega 2	
14-abr	Consulta Entrega 2	
21-abr	Entrega 2 (Planificación) +	
	Consulta Entrega 3	
28-abr	<u> </u>	
5-may	Entrega 3 (Pila de producto + DER)	
	Consulta Entrega 4	
12-may	<u> </u>	
19-may	Entrega 4 (Riesgos + Interfaz) +	
	Planificación Sprint 1	
26-may	Scrum diario 1	
		Demo 1 (07/6)
	Planificación Sprint 2	
	Scrum diario 2	
	Scrum diario 2	Demo 2 (28/6)
	Scrum diario 3	
	Scrum diario 3	Demo 3 (19/7)
21-jul	Receso invernal	
28-jul	Receso invernal	
4-ago		Coloquio integrador